

発 注 明 細 書		発注担当： 資材 課		発注依頼： 現寸 課			
		承認 (部長)		発 注		作 成	
							
品 名	3節 現場副資材 (6階)				No.3 Z 1 0		
発 注 先			作成日	2026年 01月 20日			
工 事 名	(仮称) 研究M棟建設工事		発注日	年 月 日			
納入場所	武道工場		納 期	2026 年 3 月 25 日			
・裏当て FB-9x32 SN490B 建方04/21~ L=400 115個							
・スチールタブ EXタイプ 35° W=38 SN490B t=25 12個 t=28 60個 t=32 156個							
・垂止め W=38 L=30 SS400 t=4.5 230個 e32 7.16/0.04							
・エプロン W=38 L=50 SN490B t=25 12個 t=28 60個 t=32 156個							
備考							
フロアごとの搬入をお願いします							
3/24 ± 25  本名 (1反) 3 (本)							

発 注 明 細 書		発注担当： 資材 課		発注依頼： 現寸 課	
		承認 (部長)	発 注	作 成	
					
品 名	3節 現場副資材 (6階)			No.3 Z 1 1	
発 注 先		作成日	2026年 01月 20日		
工 事 名	(仮称) 研究M棟建設工事	発注日	年 月 日		
納入場所	武道工場	納 期	2026年 3月 25日		
建方04/21~					
・裏当て FB-9x25 SN490B					
L=330 290個					
L=430 90個					
・フラックスタブ FLタイプ異幅用 (フランジ厚26-35)					
610個					
・フラックスタブ FB-55タイプ異幅用 (フランジ厚36以上)					
140個					
備考					
フロアごとの搬入をお願いします					

差出人: (株)カガヤ 澤口千夏 <chinatsu.s@kk-kagaya.co.jp>
送信日時: 2026年3月10日火曜日 11:10
宛先: (株)スノウチ 宮崎様
CC: (株)カガヤ 資材課 遠藤勉; (株)カガヤ 資材課 玉山怜奈; (株)カガヤ 資材課 工藤愛
件名: 研究M棟 現場副資材(3Z10-3Z13)見積依頼
添付ファイル: 2026.03.10 研究M棟 現場副資材(3Z10-3Z11).pdf; 2026.03.10 研究M棟 現場副資材(3Z12-3Z13).pdf

株式会社スノウチ 宮崎様

いつも大変お世話になっております。

研究 M 棟 現場副資材(3Z10-3Z13)の見積りをお願いいたします。

希望納期は下記としておりました。

- ・ 3Z10-3Z11 3/25
- ・ 3Z12-3Z13 3/30

ご確認のほどよろしくお願いいたします。

株式会社 カガヤ 資材課 澤口 千夏
〒028-4131 岩手県盛岡市芋田字武道 9 番地 95
TEL : 019-683-2829 FAX : 019-683-1998
メール : chinatsu.s@kk-kagaya.co.jp
